

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo
č.objednatele:
č. zhotovitele: 1615.2240029TSE.01

na zhotovení stavby: Dětské hřiště, fotbalové hřiště a tenisový kurt v obci Rančívov
dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku ČR v platném znění

mezi
objednatelem:

Obec Rančívov
Rančívov 36
586 01 Jihlava
Zastoupený starostou obce panem Jaroslavem Pechem
IČ: 00839574

(dále jen objednatel)

a
zhotovitelem:

EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1
Zastoupený Ing. Ludvíkem Šumberou
ředitelem závodu Morava jih, na základě plné moci
Doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava,
závod Morava jih, sektor Jihlava, Kosovská 5517/20, 586 01 Jihlava
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Peněžní ústav: Komerční banka Praha
Číslo účtu: 1005845621/0100

(dále jen zhotovitel)

Změny pověřených pracovníků nebo rozsah jejich oprávnění je třeba oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 1615.2240029TSE.01 na akci **Dětské hřiště, fotbalové hřiště a tenisový kurt v obci Rančívov** následovně:

Článek II, odstavec 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě:

Zahájení prací: do deseti dnů po uzavření této smlouvy
Dokončení prací: do 25.10.2012

Článek III, odstavec 1. se mění takto:

1. Cena díla je stanovena dle položkového rozpočtu zhotovitele částkou:

Cena bez DPH:	2 772 815,84 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	438 614,69 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	25 033,70 Kč
Cena celkem bez DPH	3 236 464,23 Kč
Cena celkem s DPH:	3 883 757,08 Kč

Uvedená cena díla je konečná, zhotovitel prohlašuje, že obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby i zařízením stavenišť.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je cenová kalkulace na vícepráce dle tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na akci **Dětské hřiště, fotbalové hřiště a tenisový kurt v obci Rančířov** se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 a s dodatkem č.2 novou smlouvu o dílo.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.



V Jihlavě dne 5.10.2012

V Brně dne 5.10.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Jaroslav Pech
starosta



.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

